Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 221 "Детский сад комбинированного вида"

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Оптимизация процесса сбора документов для прохождения ПМПК воспитанникам дошкольных бразовательных учреждений ДОУ

наименование проекта

УТВЕРЖДАЮ: зав.МАДОУ №221

Лобосова Елена Александровна

фио, должность заказчика лин-проекта

подпись, ФИО

Лобосова Елена Александровна

Подписано цифровой подписью: Лобосова Елена Александровна
Дата: 2022.07.18 10:10:54 +07'00'

Общие данные:		**Обоснование:**
Заказчик: зав.МАДОУ № 221 "Детский сад комбинированного вида" Лобосова Е.А.		1.Длительный процесс поиска необходимых методических пособий и плакатов
Процесс:	**Оптимизация процесса сбора документов для прохождения ПМПК воспитанникам дошкольных бразовательных учреждений ДОУ**	
Границы процесса:	**январь-май 2022 года**	
Руководитель проекта:	**зам.зав. по ВМР Чубаева М.М.**	
Команда проекта:	**ст.воспитатель Пушкарева Е.В. Учителя-логопеды: Долганова И.В., Барсукова О.С., Кондрашова О.Ю., педегог психолог: Юрко Е.Н., Учителя-дефектологи: Павлова Т.Ю.,**	

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	**Текущий показатель**	**Целевой показатель**
Сокращение времени на сбор документов	**30%**	100%
Сокращение количества человек участвующих в сборе документов	**30%**	70%
Эффекты:	**Повышение качества сбора документов для ПМПК, сокращение времи.**	

Сроки:

Наименование этапа	**Дата начала**	**Дата окончания**
1. Согласование паспорта лин-проекта	15.01.2022	
2. Картирование текщего состояния	15.01.2022	20.01.2022
3. Анализ проблем и потерь	20.01.2022	01.02.2022
4. Составление карты целевого состояния	01.02.2022	06.02.2022
5. Разработка плана мероприятий	09.02.2022г.	15.02.2022
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	17.02.2022.	
7. Внедрение улучшений	18.02.22.	
8. Мониторинг результатов	01.03.2022	01.05.2022
9. Закрытие лин-проекта	30.05.2022	
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов		