
Общие данные: Обоснование:

Процесс:

Границы процесса:

Руководитель проекта:

Команда проекта:

Цели и эффекты: Сроки:

Наименование цели, ед. изм. Текущий показатель
Целевой 

показатель
Наименование этапа Дата начала Дата окончания

1. Согласование паспорта лин-проекта  15.11.2020

2. Картирование текщего состояния 02.11.20г 06.11.20г.

3. Анализ проблем и потерь  02.11.2020г. 06.11.20г.

4. Составление карты целевого 

состояния
 02.11.2020г. 06.11.20г.

5. Разработка плана мероприятий 09.11.2020г. 13.11.20г.

6. Защита плана мероприятий перед 

заказчиком 
17.11.2020г.

7. Внедрение улучшений 18.11.20г.

8. Мониторинг результатов 01.09.21г. 25.11.21г.

9. Закрытие лин-проекта 30.11.2021

10. Мониторинг стабильности 

достигнутых результатов 

УТВЕРЖДАЮ: зав.МАДОУ №221

Заказчик: зав.МАДОУ № 221 "Детский сад комбинированного вида" Лобосова Е.А.

Сокращение временных затрат 

педагогов на подготовку к 

методическим занятиям

40% 100%

ст.воспитатель Пушкарева Е.В. Воспитатели: 

Степанова Г.М.; Шулик О.И.; Бардиер Т.Ю; 

Мельник Н.В.

Уровень удовлетворенности педагогического 

персанала поиском методических пособий

Эффекты:

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного 

самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 221 "Детский сад комбинированного 

вида"

Сокращение времени протекания процесса подготовки педагогов к теметическим занятиям

наименование проекта

Лобосова Елена Александровна
фио, должность заказчика лин-проекта

подпись, ФИО

Сокращение времени протекания процесса 

подготовки педагогов к тематическим 

занятиям
от поиска необходимых педагогических 

пособий до проведения тематического 

занятия

зам.зав. по ВМР Чубаева М.М.

1.Длительный процесс поиска необходимых методических пособий и плакатов
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